



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674954

zastoupena Martinem Hoždorou, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, sp. zn. B 714

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 201178059/0300

(dále také jen „VHZ“)

a

**město Mohelnice**

se sídlem U Brány 916/2, 78985 Mohelnice

IČ: 00303038

zastoupené Ing. Pavlem Kubou, starostou

bankovní spojení: Číslo účtu: 27-1905690389, kód banky: 0800

(dále také jen „město“),

tuto

**SMLOUVU O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU  
„Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“**

**VHZ\_2021\_910\_03**

jako smlouvu nepojmenovanou ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**1. Preambule**

1.1 VHZ a město tímto vzájemně berou na vědomí, že:

- a) projektem se rozumí zhotovení vodohospodářského stavebního díla „**Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd**“ v místní části města Mohelnice - Újezd (dále také jen „projekt“), a to dle projektové dokumentace vyhotovené pro potřeby realizace společností VZ PROJEKT s.r.o., IČO: 08933499, se sídlem Javorová 222, 788 13 Vikýřovice, hlavní projektant Ing. Vladimír Zouhar, ČKAIT: 1200708, autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Celková cena projektu je stanovena na základě provedených výběrových řízení, které realizovala v souladu s obecně závaznými právními předpisy VHZ, a činí v celku **18.970.195,90,- Kč bez DPH**. Bližší specifikace nákladů za jednotlivé položky projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

- b) projekt byl ze strany města a společnosti VHZ chystán za účelem výstavby v rámci vodohospodářské, dotační akce pod označením „**Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd**“. Hlavním záměrem realizace akce je zajištění odkanalizování místní části Újezd Mohelnice.
- c) věcný záměr realizovat projekt v letech 2021 – 2022 byl ke dni účinnosti této smlouvy schválen kompetentními orgány VHZ a města – viz Příloha č. 3. Z těchto důvodů se město s VHZ domluvilo na podmínkách realizace výstavby projektu tak, jak je uvedeno dále v této smlouvě.

## **2. Předmět smlouvy**

- 2.1 Předmětem této smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností města a VHZ při provádění projektu.
- 2.2 Za účelem řádného provedení projektu pak smluvní strany považují za významný závazek města poskytnout VHZ finanční plnění ve výši a v termínech určených touto smlouvou a závazek VHZ v dohodnuté době poskytnuté finanční plnění vrátit v penězích nebo v cenných papírech (akciích) v množství a jmenovité hodnotě odpovídající poskytnutému finančnímu plnění, čímž bude navýšena majetková účast města ve společnosti.
- 2.3 Řádným provedením projektu se pro účely této smlouvy rozumí jeho provedení nejméně ve standardu, za podmínek a v rozsahu podle zadávací dokumentace projektu (dále také jen „zadávací dokumentace“) a uzavřené smlouvy VHZ-2021-904-06 (Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd – Stavba), která tvoří volnou přílohu této smlouvy.

Projekt bude proveden v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo do 455 kalendářních dní od protokolárního předání staveniště. Z důvodů objektivních příčin lze termín provedení posunout, a to na základě dodatku uzavřeného k této smlouvě, jehož podkladem bude dodatek mezi společností VHZ a zhotovitelem projektu.

- 2.4 VHZ potvrzuje, že tuto smlouvu uzavírá na základě důkladného zvážení všech práv a povinností, které jí z této smlouvy vyplývají, a prohlašuje, že veškeré závazky je schopna splnit řádně a včas.
- 2.5 Město potvrzuje, že tuto smlouvu uzavírá na základě důkladného zvážení všech práv a povinností, které mu z této smlouvy vyplývají, a prohlašuje, že veškeré závazky je schopno splnit řádně a včas.

## **3. Finanční plnění**

- 3.1 Město na základě této smlouvy poskytuje VHZ finanční plnění ve výši **5.137.501,42 Kč** za účelem spolufinancování nákladů projektu podle zadávací dokumentace (viz příloha č. 1) a VHZ toto finanční plnění přijímá, a to za podmínek dále sjednaných.

Město a VHZ si tímto vzájemně sdělují, že míra finanční spolupráce byla mezi nimi sjednána dohodou a výše finanční spoluúčasti odpovídá všem známým dosud sjednaným nákladům spojeným s realizací projektu, vyjma nákladů na realizaci věcných břemen,

které bude hradit VHZ a nákladů na pořízení Projektové dokumentace – územní a stavební povolení (tyto jsou řešeny v rámci samostatné smluvní dokumentace). Spolufinancování ze strany VHZ odpovídá max. 10 % způsobilých výdajů projektu. Finanční plnění města dle čl. 3.1 představuje spolufinancování ve výši všech nezpůsobilých výdajů a způsobilých výdajů, které nejsou pokryty spolufinancováním dotačním (SFŽP) a ze strany VHZ.

Finanční plnění poskytne město ve dvou splátkách na bankovní účet VHZ uvedený v záhlaví této smlouvy, a to:

1. První část ve výši 4.000.000,00 Kč nejpozději do 30.5.2021,
2. Druhá část ve výši 1.137.501,02 Kč nejpozději do 01.02.2022.

3.2 Plnění v podobě zápůjčky poskytuje město VHZ s úročením ve výši 0,6 % ročně. VHZ se touto smlouvou zavazuje, že nejpozději do **31.12.2022** vrátí finanční plnění poskytnuté městem podle odst. 3.1, včetně sjednaného úroku v penězích nebo ve stejné lhůtě předloží současně:

a) usnesení valné hromady VHZ o zvýšení základního kapitálu, kterým se základní kapitál VHZ zvýší o částku skutečně poskytnutého finančního plnění, včetně úroku,

b) návrh na zápis usnesení podle písm. a) do obchodního rejstříku opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za VHZ a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu,

c) návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za VHZ a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu; bude-li základní kapitál zvyšován upsáním nových akcií, je VHZ oprávněna tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů.

3.3 Při zvýšení základního kapitálu musí být současně splněny následující podmínky:

a) základní kapitál bude zvýšen některým ze způsobů dovolených zákonem,

b) zvýší-li VHZ základní kapitál upsáním nových akcií, započte se finanční plnění poskytnuté podle této smlouvy na splacení emisního kurzu akcií a případného emisního ážia peněžítým vkladem města, přičemž město bude oprávněno na základě poskytnutého plnění upsat a obdržet odpovídající počet ks kmenových akcií VHZ na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a účast města na zvýšení základního kapitálu bude odpovídat částce dle čl. 3.1,

c) zvýší-li VHZ základní kapitál z vlastních zdrojů a vydá-li VHZ nové akcie, obdrží město odpovídající počet ks kmenových akcií VHZ na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Bude-li zvýšena jmenovitá hodnota dosavadních akcií města, musí jejich jmenovitá hodnota v součtu vzrůst o částku, která bude odpovídat částce dle čl. 3.1.

3.4 Nesplní-li VHZ svůj závazek podle článku 3 odst. 3.2 nebo 3.3 této smlouvy řádně a včas, je město oprávněno od této smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné doručením

písemného oznámení VHZ a smlouva se od počátku ruší. Ohledně závazků vzniklých z této smlouvy se smluvní strany vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

3.5 Smluvní strany si jsou vědomy toho, že přesná částka odpovídající skutečným celkovým nákladům na projektu může z důvodu víceprací nebo jiných nově vzniklých neuznatelných nákladů převyšovat částku finančního plnění ve výši **5.137.501,42 Kč** uvedenou v čl. 3.1 smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že uzavřou dodatek k této smlouvě, na základě kterého město společnosti VHZ poskytne další finanční plnění zaokrouhlené na celé tisíce, jehož výše bude odpovídat nově vzniklým vícepracím nebo nově vzniklým neuznatelným nákladům. Podmínkou uzavření dodatku je povinnost VHZ předložit městu podrobné odůvodnění navýšení této částky (zdůvodnění prováděných víceprací) a předložení řádného protokolu o předání a převzetí díla, schopného plného užívání, ke kterému bylo realizováno.

Pokud dojde ke zvýšení finančního plnění poskytnutého městem na základě uzavření dodatku ke smlouvě do konce dubna 2022, zavazuje se VHZ vrátit způsobem sjednaným v čl. 3 poskytnuté finanční plnění městu v plné výši, tj. včetně sjednaného zvýšení.

Pokud dojde ke zvýšení finančního plnění poskytnutého městem na základě uzavření dodatku ke smlouvě po konci dubna 2022, zavazuje se VHZ vrátit způsobem sjednaným v čl. 3 částku odpovídající sjednanému zvýšení s tím, že termín je stanoven nejpozději do 31.12.2024 (další termín kapitalizační vlny VHZ).

#### **4. Práva a povinnosti smluvních stran**

- 4.1 V případě, že VHZ použije městem poskytnuté finanční plnění k jinému účelu, než je uvedeno v této smlouvě, zavazuje se vrátit městu finanční plnění v plné výši v penězích, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy k tomu město VHZ na základě zjištění takové skutečnosti písemně vyzve.
- 4.2 Nevrátí-li VHZ plnění zpět řádně a včas, je město oprávněno od této smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení VHZ a smlouva se od počátku ruší. Ohledně závazků vzniklých z této smlouvy se smluvní strany vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.
- 4.3 VHZ se zavazuje, že nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „**Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd**“ podle této smlouvy (projekt na území města Mohelnice), předloží geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene na vedení kanalizačních stok a odboček projektu „**Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd**“ a uzavře s městem smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města. Úhrada za zřízení věcného břemene bude činit celkem 2.000 Kč + DPH v sazbě platné ke dni uzavření smlouvy a bude uhrazena VHZ po doručení oznámení katastrálního pracoviště o provedeném vkladu v katastru nemovitostí městu. VHZ dále městu ve výše uvedené lhůtě bezúplatně předá úplné zaměření skutečného provedení stavby v digitální podobě – ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn.
- 4.4 VHZ umožní městu účast na kontrolách provádění projektu v rámci kontrolních dnů a zavazuje se sama, popř. prostřednictvím třetích osob, které prováděním kontroly pověřila, poskytnout městu veškerou součinnost k ochraně oprávněných zájmů města. Porušení této povinnosti považují smluvní strany za podstatné porušení této smlouvy.

- 4.5 Osobu nebo osoby, které se budou účastnit kontrol díla, město oznámí VHZ v dostatečném předstihu písemně nebo datovou schránkou. Stejným způsobem město oznámí VHZ změny v počtu nebo složení takových osob, a to neprodleně poté, kdy k takové změně dojde.
- 4.6 Město poskytne VHZ potřebnou součinnost při provádění díla. Zejména bude napomáhat při jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, kanalizačních přípojek a při poskytování informací ve věci provádění projektu široké veřejnosti.
- 4.7 Smluvní strany se zavazují zajistit, že projekt na území města Mohelnice bude realizován v souladu s touto smlouvou, se všemi relevantními právními předpisy a technickými normami. VHZ se zavazuje kdykoliv na požádání dodat městu informace a doklady, které lze rozumně požadovat k ověření plnění takových podmínek a ověření účelovosti použití finančního plnění poskytnutého městem. Tato povinnost trvá i po skončení této smlouvy.
- 4.8 Touto smlouvou nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele projektu vůči městu Mohelnice, zejména pak zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikace, zaplacení místního poplatku za zábor veřejného prostranství, uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby apod.

## **5. Závěrečná ujednání**

- 5.1 Uzavření této smlouvy bylo schváleno oprávněnými orgány smluvních stran: představenstvem VHZ pod číslem 2 - 26.02.2021/10 a zastupitelstvem města dne 21.04.2021 na 22. zasedání pod číslem usnesení 498/22/ZM/2021.
- 5.2 Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a rozhodnutím VHZ o vlastním zahájení stavebních prací podle toho, které událost nastane později. VHZ se zavazuje, že zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv.
- 5.3 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztah řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.4 Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukážou být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.
- 5.5 Smluvní strany se zavazují, že případné pohledávky z této smlouvy vzniklé nepostoupí třetí osobě nebo nezastaví bez písemného souhlasu druhé smluvní strany
- 5.6 Tato smlouva představuje jediné ujednání mezi stranami a smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje jiných dohod týkajících se předmětu smlouvy.

5.7 Tato smlouva může být změněna, resp. doplňována toliko na základě písemných číselovaných dodatků schválených v těch orgánech smluvních stran, které schválily tuto smlouvu.

5.8 Tato smlouva o šesti (6) stranách je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5.9 Smluvní strany prohlašují, že jejich právní osobnost není dotčena, smlouvu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí, porozuměly mu a na důkaz projevu své vážné, svobodné vůle prosté omylu, neodporující dobrým mravům, veřejnému pořádku a zásadám poctivého obchodního styku, ji opatřují svými podpisy.

28-04-2021

V Šumperku dne 6.5.2021

V Mohelnici dne \_\_\_\_\_

Vodohospodářská  
**Martin Hoždora**  
předseda představenstva



město Mohelnice  
**Ing. Pavel Kuba**  
starosta



Příloha č. 1 Financování projektu (nedílná).

Příloha č. 2 Smlouva o dílo (volná).

Příloha č. 3 Usnesení zastupitelstva města Mohelnice – způsob financování.

**FINANCOVÁNÍ STAVBY AKCE "Mohebnice – odkanalizování místní části Újezd".**

Název akce: Mohebnice – odkanalizování místní části Újezd

Položka	Dodavatel	Celkový náklad bez DPH	Dotace uznatelné bez DPH	Dotace neuznatelné bez DPH	Poznámka
Žádost o podání dotace SFŽP	IREA, s.r.o.	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	
Realizační projektová dokumentace	VZ Projekt, s.r.o.	222 000,00 Kč	222 000,00 Kč	0,00 Kč	
Zadávací řízení - stavba	Šteska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	
Mohebnice – odkanalizování místní části Újezd					
STAVBA + propagace - inf.panel (7 500 Kč)	TRASKO, a.s.	17 695 195,90 Kč	17 695 195,90 Kč	0,00 Kč	
Mohebnice – odkanalizování místní části Újezd					
STDI	IREA, s.r.o.	490 000,00 Kč	490 000,00 Kč	0,00 Kč	
Mohebnice – odkanalizování místní části Újezd					
Koordinátor BOZP	SAFETY PRO s.r.o.	224 000,00 Kč	110 000,00 Kč	114 000,00 Kč	
Mohebnice – odkanalizování místní části Újezd					
Dotace management	IREA, s.r.o.	189 000,00 Kč	189 000,00 Kč	0,00 Kč	
Autorský dozor projektu	VZ Projekt, s.r.o.	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	Rámec - hodinová sazba 450 Kč bez DPH.
<b>Náklady celkem</b>		<b>18 970 195,90 Kč</b>	<b>18 756 195,90 Kč</b>	<b>214 000,00 Kč</b>	
Spoluúčast VHZ			<b>1 875 619,59 Kč</b>	0,00 Kč	
Spoluúčast města Mohebnice					
100% neuznatelných nákladů					
26,25 % dotace neuznatelných nákladů			<b>4 923 501,42 Kč</b>	<b>214 000,00 Kč</b>	
Dotace SFŽP 63,75 % uznatelných dotacejších nákladů			<b>11 957 074,89 Kč</b>	0,00 Kč	

Spoluúčast Mohebnice celkem

5 137 501,42 Kč

Mohelnice 24.06.2019

**Výpis usnesení Zastupitelstva města Mohelnice  
č. 7 ze dne 19.06.2019**

164/7/ZM/2019 Odkanalizování místní části Újezd – finanční spoluúčast města

**I. Zastupitelstvo města bere na vědomí**  
dopis od společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., ze dne 23.05.2019.

**II. Zastupitelstvo města schvaluje**  
příslib budoucí finanční spoluúčasti města z rozpočtu v letech 2021 a 2022 společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., IČ 47674954, Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, ve výši 26,25 % uznatelných nákladů a 100 % neuznatelných nákladů spojených s financováním budoucí investiční akce s názvem: Odkanalizování místní části Újezd s tím, že smluvní podmínky budou předloženy ke schválení na jednání Zastupitelstva města Mohelnice v roce 2020.

**Hlasování**

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: **Přijato**

Ing. Pavel Kuba  
starosta města Mohelnice



## Doručenka datové zprávy

**Předmět:** Výpis usnesení zastupitelstva Mohelnice - Odkanalizování místní části Újezd  
**ID zprávy:** 687654556  
**Typ zprávy:** Veřejná datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas doručení:** 26. 6. 2019 v 11:40:58

---

**Odesílatel:** Město Mohelnice, U Brány 916/2, 78985 Mohelnice, CZ  
**ID schránky:** 6qtbth  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Adresát:** Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 78701 Šumperk, CZ  
**ID schránky:** qr2gxwu  
**Typ schránky:** Právnícká osoba

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** MUMO-KT/18810/19  
**Naše spisová zn.:** KT/42/2019/Hroe  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

---

### Události zprávy:

- 26. 6. 2019 v 10:26:17** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**26. 6. 2019 v 10:26:17** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**26. 6. 2019 v 11:40:58** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674954

zastoupena Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, sp. zn. B 714

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 201178059/0300

(dále také jen „VHZ“)

a

**Město Mohelnice**

se sídlem U Brány 916/2, 78985 Mohelnice

IČ: 00303038

zastoupené Ing. Pavlem Kubou, starostou města

bankovní spojení: Číslo účtu: 27-1905690389, kód banky: 0800

(dále také jen „město“),

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU  
„Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“**

**VHZ\_2021\_910\_03/1**

**Článek 1**

Smluvní strany shodně konstatují, že do 31. 12. 2022 byly oboustranně řádně vypořádány jejich vzájemné závazky ze Smlouvy o podmínkách realizace projektu „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ (dále také jen „Smlouva“) uzavřené dne 6. 5. 2021, týkající se Smlouvou původně sjednaného finančního plnění ve výši 5 137 501,42 Kč.

**Článek 2**

Tento dodatek se uzavírá v návaznosti na ustanovení čl. 3.5 Smlouvy, podle něhož se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě v případě, že přesná částka odpovídající reálným (skutečným) nákladům projektu z důvodů víceprací nebo jiných nově vzniklých neuznatelných nákladů převyšuje částku 5.137.501,42 Kč uvedenou v čl. 3.1. Smlouvy. Na základě tohoto dodatku poskytne město společnosti VHZ další finanční plnění zaokrouhlené na celé tisíce, jehož výše bude odpovídat vzniklým vícepracím a neuznatelným nákladům tohoto projektu.

### Článek 3

Při realizaci projektu „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ převýšily jeho reálné (skutečné) náklady z důvodu víceprací a jiných nově vzniklých neuznatelných nákladů původní částku celkových nákladů 18 970 195,90 Kč uvedenou v čl. 1.1 Smlouvy, a to celkem o **554 548,41 Kč** a dosáhly tak hodnoty 19 524 744,31 Kč. Podrobný rozpis této částky je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Podrobné odůvodnění (zdůvodnění prováděných víceprací) je obsahem změnových listů č. 1 až 8, které jsou Přílohou č. 2 tohoto dodatku. Protokoly o předání a převzetí dokončeného díla a o odstranění nedostatků jsou přílohou č. 3 tohoto dodatku.

### Článek 4

Na základě navýšení celkových realizačních nákladů projektu z důvodu víceprací a jiných neuznatelných nákladů dle článku 3 tohoto dodatku se navyšuje závazek finančního plnění ze strany města vůči VHZ z původní částky 5 137 501,42 Kč uvedené v čl. 3.1 Smlouvy o částku **554 548,41 Kč** na částku 5 692 049,83 Kč.

### Článek 5

\* Město poskytne VHZ k pokrytí vzniklých víceprací a neuznatelných nákladů projektu „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ finanční plnění formou zápůjčky po zaokrouhlení na celé tisíce ve výši **554 000,- Kč**, a to **v termínu do 31. 5. 2023**.

### Článek 6

VHZ se zavazuje vrátit částku **554 000,- Kč** odpovídající sjednanému zvýšení finančního plnění ze strany města způsobem sjednaným v čl. 3 Smlouvy, a to **nejpozději do 31. 12. 2024 (další termín kapitalizační vlny VHZ)**, jak vyplývá z posledního odstavce čl. 3.5 Smlouvy.

### Článek 6

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

### Článek 7

Tento dodatek o třech (3) stranách je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

## Článek 8


Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mohelnice dne 19.04.2023 na 5. zasedání pod číslem usnesení 98/5/ZM/2023.

V Šumperku dne 28. 4. 2023

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  
**Ing. Roman Macek**  
předseda představenstva

V Mohelnici dne 24. 4. 2023

město Mohelnice  
**Ing. Pavel Kuba**  
starosta



Příloha č. 1: Financování stavební akce „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“

Příloha č. 2: Změnové listy č. 1 až č. 8

Příloha č. 3: Protokoly o předání a převzetí dokončeného díla a o odstranění závad a nedodělků

FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍ AKCE "Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd".  
Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu "Mohelnice - odkanalizování místní části Újezd"

Položka	Dodavatel	Celkový náklad bez DPH	Dotačně uznatelné bez DPH	Dotačně neuznatelné bez DPH	Poznámka	REÁLNÉ NÁKLADY DLE SOD A DODATKŮ bez DPH	ROZDÍL REÁLNÝCH A CELKOVÝCH NÁKLADŮ bez DPH	ROZDÍL NÁKLADŮ SCHVÁLENÝCH RADOU MĚSTA MOHELNICE	Odůvodnění rozdílu
Žádost o podání dotace SFŽP	IREA, s.r.o.	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč		30 000,00	0,00	0,00	
Realizační projektová dokumentace	VZ Projekt, s.r.o.	222 000,00 Kč	222 000,00 Kč	0,00 Kč		222 000,00	0,00	0,00	
Zadávací řízení - stavba	Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč		20 000,00	0,00	0,00	
Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd STAVBA + propagace - inf.panel (7 500 Kč)	TRASKO, a.s.	17 695 195,90 Kč	17 695 195,90 Kč	0,00 Kč		18 389 712,81	694 516,91	581 801,48	Viz změnové listy č. 1-8 v rámci dodatků č. 1 - 4 ke SOD - VHZ-2021-904-10/1 až 4
Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd STDI	IREA, s.r.o.	490 000,00 Kč	490 000,00 Kč	0,00 Kč		529 000,00	39 000,00	39 000,00	Dle dodatku č. 1 VHZ-2021-908-03/1 - Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy z důvodu nezbytně nutné koordinace dokončení stavbou dotčených povrchů místních a účelových komunikací současně s akcí opravy povrchů města Mohelnice.
Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd Koordinátor BOZP	SAFETY PRO s.r.o.	224 000,00 Kč	110 000,00 Kč	114 000,00 Kč		224 000,00	0,00	0,00	
Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd Dotační management	IREA, s.r.o.	189 000,00 Kč	189 000,00 Kč	0,00 Kč		189 000,00	0,00	0,00	
Autorský dozor projektu	VZ Projekt, s.r.o.	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	Rámec - hodinová sazba 450 Kč bez DPH.	33 750,00	-66 250,00	-66 250,00	Část činnosti projektanta byla v rámci režimu reklamace projektu, v rámci AD vykázáno celkem 75 hodin při sazbě 450 Kč/hod.
<b>Náklady celkem</b>		<b>18 970 195,90 Kč</b>	<b>18 756 195,90 Kč</b>	<b>214 000,00 Kč</b>		<b>19 637 462,81</b>	<b>667 266,91</b>	<b>554 551,48</b>	
Spoluúčast VHZ 10% dotačně uznatelných nákladů			<b>1 875 619,59 Kč</b>	0,00 Kč				<b>ZAOKROUHLĚNÍ DLE SCHVÁLENÍ RADOU MĚSTA MOHELNICE</b>	
Spoluúčast města Mohelnice 100% neuznatelných nákladů 26,25 % dotačně uznatelných nákladů			<b>4 923 501,42 Kč</b>	<b>214 000,00 Kč</b>				<b>554 000,00</b>	
Dotace SFŽP 63,75 % uznatelných dotačních nákladů			<b>11 957 074,89 Kč</b>	0,00 Kč					

Spoluúčast Mohelnice celkem  
Dodatek č. 1

5 137 501,42 Kč  
667 266,91 Kč

<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>			
<b>Změnový list č. 1</b>		Datum předložení	8.12.2021
		Datum schválení	
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.		
TDI	IREA s.r.o.		
Zhotovitel	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd		

Změnový list předkládá:	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>		

**Specifikace změny: Záměna betonové šachty za plastovou**

Popis změny:

Z důvodu problematických dodávek výrobce betonových šachet na začátku stavby, který v danou chvíli nebyl schopen dodat smluvené betonové šachty a tím by byla stavba pozastavena, proto bylo rozhodnuto o možnosti záměny 1ks šachty. Původní prefabrikovaná betonová šachta Š5 na stoce A byla nahrazena plastovou šachtou TEGRA DN1000.

Odpočet méněprací	-12 809,40 Kč
Vícepráce	+12 809,40 Kč
<b>Rozdíl</b>	<b>0,00 Kč</b>

**Zdůvodnění změny:** Nutnost změny je vyvolána, pozdější dodávkou výrobce, proto byla použita nákladnější šachta za stejnou cenu dle SOD.

Dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu.

Finanční dopad změny:		Navýšení / úspora / beze změny		
	Změna č.1			celkem
Cena dle SoD	12 809,40 Kč			
Vícepráce ZL 1	+12 809,40 Kč			
Méněpráce ZL 1	-12 809,40 Kč			
Nová cena SOD po ZL 1	12 809,40 Kč			
<b>Rozdíl</b>	<b>0,00 Kč</b>			<b>0,00 Kč</b>

**VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:** Provedení změny ~~bude~~ / **nebude** mít dopad do celkového HMG stavby.

**Stanovisko TDI:** .....

**Stanovisko projektanta:** (autorský dozor / GP): .....

**Přílohy:**  
 Rozpočet – Podklad pro změnový list č.1  
 Zápis z kontrolního dne  
 Vyjádření autorského dozoru

**Schvalovací proces:**

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU
.....	.....
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE	PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE
.....	.....
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
.....	
Datum:	

<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>			
<b>Změnový list č. 2</b>		Datum předložení	8.12.2021
		Datum schválení	
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.		
TDI	IREA s.r.o.		
Zhotovitel	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd		

Změnový list předkládá:	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>		

**Specifikace změny: Změna technologie provádění výkopových prací**

Popis změny:

Úsek mez šachtami Š16 až Š18 měl být dle projektu proveden otevřeným výkopem. Vzhledem k tomu, že trasa křížuje zahrádkářskou kolonii, kde v posledním období vznikla v trase plánované kanalizace drobná stavba přístřešku, s uživateli a majiteli nemovitostí byla dohodnuta změna spočívající v tom, že výkopové práce v trase kanalizace byly nahrazeny technologií řízeného protlaku. Nacenění viz. samostatný rozpočet.

Odpočet méněprací	-301 822,07 Kč
Vícepráce	+301 822,07 Kč
<b>Rozdíl</b>	<b>0,00 Kč</b>

**Zdůvodnění změny:** Nutnost změny je vyvolána na základě dohody s uživateli nemovitostí, jedná se o nejlepší možný způsob realizace díla v projektované a povolené trase.

Dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu.

Finanční dopad změny:		Navýšení / úspora / beze změny		
	Změna č.1			celkem
Cena dle SoD	301 822,07 Kč			
Vícepráce ZL 2	301 822,07 Kč			
Méněpráce ZL 2	-301 822,07 Kč			
Nová cena SOD po ZL 2	301 822,07 Kč			
<b>Rozdíl</b>	<b>0,00 Kč</b>			<b>0,00 Kč</b>

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** Provedení změny ~~bude~~ / **nebude** mít dopad do celkového HMG stavby.

<b>Stanovisko TDI:</b> .....	
<b>Stanovisko projektanta:</b> (autorský dozor / GP): .....	
<b>Přílohy:</b>	Rozpočet – Podklad pro změnový list č.2 Grafická příloha Zápis z KD Vyjádření autorského dozoru

**Schvalovací proces:**

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU
.....	.....
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE	PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE
.....	.....
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
.....	
Datum:	

<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>			
<b>Změnový list č. 3</b>		Datum předložení	8.12.2021
		Datum schválení	
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.		
TDI	IREA s.r.o.		
Zhotovitel	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd		

Změnový list předkládá:	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>		

**Specifikace změny: Změna způsobu a množství provedení drenáže**

Popis změny:

Dle původního předpokladu projektanta nebyla prováděna pokládka drenážního potrubí. Z důvodu větší míry zvodnělého podloží a nemožnosti zaústění původně navržené svodové drenážní trubky, bylo namísto drenáže použito větší množství kameniva pro uložení potrubí do štěrkového lože ve větší délce. Více viz příložený rozpočet.

Odpočet méněprací	- 101 065,20 Kč
Vícepráce	+ 101 065,20 Kč
<b>Rozdíl</b>	<b>0,00Kč</b>

**Zdůvodnění změny:** Nutnost změny je vyvolána zvodnělým podložím v některých úsecích. Dle § 222 odst.4) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu.

Finanční dopad změny:		Navýšení / úspora / beze změny		
	Změna č.1			<b>Celkem</b>
Cena dle SoD	101 065,20 Kč			
Vícepráce ZL 3	101 065,20 Kč			
Méněpráce ZL 3	- 101 065,20 Kč			
Nová cena SOD po ZL 3	101 065,20 Kč			
<b>Rozdíl</b>	<b>0,00 Kč</b>			<b>0,00 Kč</b>

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** Provedení změny ~~bu~~ **ne** bude mít dopad do celkového HMG stavby.

<b>Stanovisko TDI:</b> .....	
<b>Stanovisko projektanta:</b> (autorský dozor / GP): .....	
<b>Přílohy:</b>	Rozpočet – Podklad pro změnový list č.3 Grafická příloha Zápis z KD Vyjádření autorského dozoru

**Schvalovací proces:**

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU
.....	.....
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE	PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE
.....	.....
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
.....	
Datum:	

<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>			
<b>Změnový list č. 4</b>		Datum předložení	22.6.2022
		Datum schválení	
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.		
TDI	IREA s.r.o.		
Zhotovitel	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd		

Změnový list předkládá:	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd		
Charakter změny:	<del>Práce neobsažené v ZDS</del>	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>		

**Specifikace změny: Doplnění dvojřádku kostek u plastových šachet**

Popis změny:

V projektové dokumentaci dle požadavku investora a provozovatele je v nebezpečných plochách (mimo pole) navrženo odláždění poklopů kanalizačních šachet z kostek do betonu. Rozpočet řeší jen odláždění dvojřádkem z kostek u betonových šachet v zeleném pásu. Odláždění poklopů v nebezpečných plochách (v zeleni) u plastových šachet v rozpočtu chybí.

Tímto změnovým listem doplňujeme odláždění o zbylé plastové šachty. Jedná se o úpravu 11ks šachet. Více viz příložený rozpočet.

Odpočet méněprací	- 0,00 Kč
Vícepráce	+ 13 798,62 Kč
<b>Rozdíl</b>	<b>+ 13 798,62 Kč</b>

**Zdůvodnění změny:** Nutnost změny je vyvolána nesouladem projektové dokumentace a rozpočtu. Dle § 222 odst.4) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu.

Finanční dopad změny:		Navýšení / úspora / beze změny		
	Změna č.1			celkem
Cena dle SoD	0,00 Kč			
Vícepráce ZL 4	13 798,62 Kč			
Méněpráce ZL 4	0,00 Kč			
Nová cena SOD po ZL 4	13 798,62 Kč			
<b>Rozdíl</b>	<b>13 798,62 Kč</b>			<b>13 798,62 Kč</b>

**VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:** Provedení změny ~~bude~~ / nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

<b>Stanovisko TDI:</b> .....	
<b>Stanovisko projektanta:</b> (autorský dozor / GP): .....	
<b>Přílohy:</b>	Rozpočet – Podklad pro změnový list č.4

**Schvalovací proces:**

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU
.....	.....
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE	PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE
.....	.....
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
.....	
Datum:	

Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd			
<b>Změnový list č. 5</b>		Datum předložení	22.6.2022
		Datum schválení	
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.		
TDI	IREA s.r.o.		
Zhotovitel	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd		

Změnový list předkládá:	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>		

**Specifikace změny: Změna trasy vedení potrubí stoka A-1**

Popis změny:

Změnový list řeší změnu trasy vedení potrubí na stoce A-1. V důsledku malých odstupových vzdáleností od inženýrských sítí byl navržen posun trasy kanalizačního řádu mezi šachtami Š27-Š30 směrem do komunikace. (došlo k mírnému posunutí šachet).

Dle původního předpokladu projektanta byla trasa stoky A-1 vedena podle průběhu ostatních podzemních inženýrských sítí. Po obnažení jejich reálného umístění se nová trasa kanalizace musela změnit a posunout ze zeleného pásu do komunikace.. Více viz grafický náčrt a přiložený rozpočet.

Odpočet méněprací	- 0,00 Kč
Vícepráce	+ 182 485,21 Kč
<b>Rozdíl</b>	<b>+ 182 485,21 Kč</b>

**Zdůvodnění změny:** Nutnost změny je vyvolána kolizí se skutečným uložením inženýrských sítí a jejich požadovaných odstupových vzdáleností.

Dle § 222 odst.4) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu.

Finanční dopad změny:		Navýšení / úspora / beze změny		
	Změna č.1			celkem
Cena dle SoD	0,00 Kč			
Vícepráce ZL 5	182 485,21 Kč			
Méněpráce ZL 5	0,00 Kč			
Nová cena SOD po ZL 5	182 485,21 Kč			
<b>Rozdíl</b>	<b>182 485,21 Kč</b>			<b>182 485,21 Kč</b>

**VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:** Provedení změny **bude / nebude** mít dopad do celkového HMG stavby.

**Stanovisko TDI:** .....

**Stanovisko projektanta:** (autorský dozor / GP): .....

<b>Přílohy:</b>	Rozpočet – Podklad pro změnový list č.5 Grafický náčrt – soutisk situace dle PD a geodetického zaměření
-----------------	--

**Schvalovací proces:**

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU
.....	.....
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE	PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE
.....	.....
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
.....	
Datum:	

<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>		
<b>Změnový list č. 6</b>	Datum předložení	22.6.2022
	Datum schválení	
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.	
TDI	IREA s.r.o.	
Zhotovitel	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd	

Změnový list předkládá:	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>	

**Specifikace změny: Změna trasy vedení potrubí stoka C**

Popis změny:

Změnový list řeší změnu trasy vedení potrubí na stoce C. V úseku stoky mezi šachtami Š 77-Š 80 v důsledku kolize navržené trasy s plynovodem, propustkem a sdělovacím kabelem je navržen posun trasy do komunikace

Dle původního předpokladu projektanta byla trasa stoky C vedena podle průběhu ostatních podzemních inženýrských sítí. Po obnažení jejich reálného umístění se nová trasa kanalizace musela změnit a posunout ze zeleného pásu do komunikace. Více viz grafický náčrt a přiložený rozpočet.

Odpočet méněprací	- 0,00 Kč
Vícepráce	+ 146 054,06 Kč
<b>Rozdíl</b>	<b>+ 146 054,06 Kč</b>

**Zdůvodnění změny:** Nutnost změny je vyvolána kolizí se skutečným uložením inženýrských sítí a jejich požadovaných odstupových vzdáleností.

Dle § 222 odst.4) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu.

Finanční dopad změny:		Navýšení / úspora / beze změny		
	Změna č.1			celkem
Cena dle SoD	0,00 Kč			
Vícepráce ZL 6	146 054,06 Kč			
Méněpráce ZL 6	0,00 Kč			
Nová cena SOD po ZL 6	146 054,06 Kč			
<b>Rozdíl</b>	<b>146 054,06 Kč</b>			<b>146 054,06 Kč</b>

**VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:** Provedení změny ~~bude~~ / **nebude** mít dopad do celkového HMG stavby.

**Stanovisko TDI:** .....

**Stanovisko projektanta:** (autorský dozor / GP): .....

<b>Přílohy:</b>	Rozpočet – Podklad pro změnový list č.6 Grafický náčrt – soutisk situce dle PD a geodetického zaměření
-----------------	---

**Schvalovací proces:**

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE	PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
Datum:	

<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>			
<b>Změnový list č. 7</b>		Datum předložení	22.6.2022
		Datum schválení	
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.		
TDI	IREA s.r.o.		
Zhotovitel	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd		

Změnový list předkládá:	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>		

**Specifikace změny: Vícepráce na státní komunikaci II/644**

**Popis změny:**

Při realizaci výkopů ve státní komunikaci byla na základě požadavků správce komunikace, projektanta, zhotovitele, TDS a objednatele upřesněna výrobní dokumentace a návrh skladby komunikace. Návrhem skladby komunikace došlo k vyvolané změně technologického postupu, které mělo za následek navýšení výměr a následně úpravy rozpočtu projektu. Změna je doložena rozpočtem a skutečným zaměřením od geodeta.

Požadovanou změnou došlo k navýšení výměr při provedení dvojitého zámku asfaltových vrstev a také provedením směsi stmelené cementem která byla doplněna nad rámec. Po realizaci povrchů byl zjištěn nesoulad mezi výměrami v rozpočtu a výměrami ve skutečnosti, který je vyčíslen samostatným rozpočtem. Součástí změnového listu je i grafická příloha se zaměřenou plochou geodeta.

Odpočet méněprací	- 0,00 Kč
Vícepráce	+ 286 288,67 Kč
<b>Rozdíl</b>	<b>+ 286 288,67 Kč</b>

**Zdůvodnění změny:** Nutnost změny je vyvolána úpravou požadavků u skladby komunikace. Dle § 222 odst.4) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu.

Finanční dopad změny:		Navýšení / úspora / beze změny		
	Změna č.1			celkem
Cena dle SoD	0,00 Kč			
Vícepráce ZL 7	286 288,67 Kč			
Méněpráce ZL 7	0,00 Kč			
Nová cena SOD po ZL 7	286 288,67 Kč			
<b>Rozdíl</b>	<b>286 288,67 Kč</b>			<b>286 288,67 Kč</b>

**VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:** Provedení změny **bude / nebude** mít dopad do celkového HMG stavby.

**Stanovisko TDI:** .....

**Stanovisko projektanta:** (autorský dozor / GP): .....

<b>Přílohy:</b>	Rozpočet – Podklad pro změnový list č.7 Grafický výkres plochy komunikace od geodeta.
-----------------	--

**Schvalovací proces:**

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU
.....	.....
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE	PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE
.....	.....
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
.....	
Datum:	

<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>			
<b>Změnový list č. 8</b>		Datum předložení	11.7.2022
		Datum schválení	
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk,a.s.		
TDI	IREA s.r.o.		
Zhotovitel	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd		

Změnový list předkládá:	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd		
Charakter změny:	Práce neobežané v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>		

**Specifikace změny:**

**Vyčíslení doměrků jednotlivých délek stok, přípojek a šachet, doplnění VCP dle skutečnosti**

Popis změn:

- SO O1 - Drobné změny v délkách jednotlivých kanalizačních řadů a přípojek, které vznikly zejména drobnými posuny z důvodu existence inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Vyčíslení rozdílu délek gravitačních stok (-3,08m), drobný posun šachty Š50 a s tím spojené zemní práce. Změna byla také v počtu šachet, byly odečteny 2ks neosazených šachet v důsledku drobných změn tras.
- SO O2 tlaková kanalizace drobné změny v délkách tlakové kanalizace a přípojek, které vznikly zejména drobnými posuny z důvodu existence inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. (jedná se o provedení - 5,57m tl. řadů a + 3,89m tl. přípojek).
- SO O3 kanalizační přípojky - drobné změny v délkách veřejných částí přípojek, které vznikly zejména drobnými posuny z důvodu existence inženýrských sítí a jejich ochranných pásem a po dohodě a požadavcích s jednotlivými majiteli nemovitostí. (jedná se o provedení – 3,72m přípojek).

Neočekávané vícepráce - nově musela být zhotovitelem dodána manžeta protlaku v místě napojení na stávající kanalizaci, stávající manžeta byla porušena a bylo nutné ji vyměnit. Dále je zde vyčíslena záměna plastové šachty za šachtu betonovou bez dopadu do ceny. Tato změna byla provedena s ohledem na malé odstupové vzdálenosti od stávajících inženýrských sítí. Z prostorových důvodů nemohla být betonová šachta v daném místě osazena.

Více viz přiložený rozpočet.

Odpočet méněprací	-73 265,86 Kč
Vícepráce	26 440,78 Kč
<b>Rozdíl</b>	<b>-46 825,08 Kč</b>

**Zdůvodnění změny:** Nutnost změny je vyvolána drobnými změnami na základě skutečného stavu na staveništi. Dle § 222 odst.4) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu.

Finanční dopad změny:		Navýšení /úspora/ beze změny		
	Změna č.1			celkem
Cena dle SoD	0,00 Kč			
Vícepráce ZL 8	26 440,78 Kč			
Méněpráce ZL 8	-73 265,86 Kč			
Nová cena SOD po ZL 8	-46 825,08 Kč			
<b>Rozdíl</b>	<b>-46 825,08 Kč</b>			<b>- 46 825,08 Kč</b>

**VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:** Provedení změny **bude / nebude** mít dopad do celkového HMG stavby.

**Stanovisko TDI:** .....

**Stanovisko projektanta:** (autorský dozor / GP): .....

**Přílohy:**

Rozpočet – Podklad pro změnový list č.8

**Schvalovací proces:**

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU
.....	.....
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE	PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE
.....	.....
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
.....	
Datum:	

## PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY nebo její dokončené části

<b>Přejímající (objednatel)</b> <b>název, jméno a adresa:</b> Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  Jílová 6 787 01 Šumperk zastoupená: JUDr. Martin Budiš, Ing. Jana Paloncý, Lenka Straková <b>TDS: IREA, s.r.o.,</b> Radniční 4, 787 01 Šumperk zastoupená: Ing. Zdeněk Stojaník	<b>Předávající (zhotovitel)</b> <b>název, jméno a adresa:</b> "TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd" - TRASKO Inženýrské stavby s.r.o. a TRASKO, a.s. Na Nouzce 487/8 682 01 Vyškov  zastoupená TRASKO Inženýrské stavby s.r.o.: Ing. Martin Fencel Pavel Holub
---	--

**Datum zahájení přejímky:** 01.08.2022

**Název stavebního díla (nebo její dokončené části) a jeho umístění (adresa):**

### Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd

**Stavební povolení č.j.:** č.j. MUMO-ŽP/28598/18

**Číslo SoD (a dodatků):** SoD č. VHZ-2021-904-10 (dodatek č. 1 ozn. VHZ-2021-904-10/1; dodatek č.2 ozn. VHZ-2021-904-10/2; dodatek č.3 ozn. VHZ-2021-904-10/3; dodatek č.4 ozn. VHZ-2021-904-10/4; dodatek č.5 ozn. VHZ-2021-904-10/5)

<b>Zahájení stavebních prací dle SoD (a dodatků):</b>	<b>Ukončení stavebních prací dle SoD (a dodatků):</b>
31.03.2021	01.08.2022
<b>Skutečné zahájení stavebních prací / termín převzetí staveniště:</b>	<b>Skutečné ukončení stavebních prací:</b>
31.03.2021	01.08.2022

**Zhotovitel projektové dokumentace:**  
 VZ PROJEKT S.R.O., Javorová 222, 788 13 Víkřovice  
 Ing. Zouhar

**Popis předmětu stavebního díla (nebo dokončené části):**  
 Projekt s názvem "Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd" řeší odvedení splaškových vod ze stávající zástavby v obci Újezd do stávající kanalizace města Mohelnice.










Délka provedených kanalizačních řadů a odbočení dle geodetického zaměření:

Stavební objekt	Stoka	Materiál	Stoky/odbočení Délka (m)
<b>SO 01 Splašková gravitační kanalizace - hlavní řady</b>	A	DN 250 PP SN12	1089,04
	A-1	DN 250 PP SN12	179,94
	B	DN 250 PP SN12	606,90
	B-1	DN 250 PP SN12	95,85
	B-1-1	DN 250 PP SN12	72,41
	B2	DN 250 PP SN12	25,22
	B3	DN 250 PP SN12	21,62
	B4	DN 250 PP SN12	14,01
	B5	DN 250 PP SN12	30,43
	C	DN 250 PP SN12	481,13
	C-1	DN 250 PP SN12	80,72
C2	DN 250 PP SN12	157,65	
<b>SO 01 součet</b>		<b>DN 250 PP SN12</b>	<b>2854,92</b>
<b>SO 02 tlaková kanalizace</b>	D	PE100 RC SDR 11 (90)	59,43
	Tlakové	PE100 RC SDR 11 (40)	68,89
<b>SO 03 odbočení</b>	<b>Gravitační</b>	<b>DN 150 PVC SN12</b>	<b>643,28</b>

Další podrobnosti viz geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby.

**Celková cena díla dle SoD (a dodatků):** 18 586 641,31 Kč bez DPH  
 22 489 835,99 Kč včetně DPH

<b>Další finanční ujednání:</b>	
<b>Zjištěné odchylky od projektové dokumentace:</b>	V souladu s PD a dodatky dle SOD, viz. dokumentace skutečného provedení stavby.
<b>Zjištěné odchylky od platných norem a předpisů:</b>	—
<b>Termín vyklizení staveniště:</b>	31.08.2022
<b>Zjištěné vady a nedodělky nebránící užívání díla, dohoda o způsobech a termínech jejich odstranění s povolením vstupů do objektů díla za tímto účelem:</b> - Viz samostatný seznam vad a nedodělků vodohospodářské části a povrchů města Mohelnice, nedílnou přílohou tohoto protokolu - splnit do 31.8.2022 - Viz. poznačené doklady v seznamu dokladové části předávací dokumentace - dodat do 31.8.2022 - DSPS - dodat do 31.8.2022 - Geometrický plán - dodat do 15.9.2022	
<b>Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla a končí dne:</b> <p style="text-align: center;"><b>02.08.2027</b></p>	
<b>Předávaná dokumentace a doklady:</b> Dnešního dne zhotovitel předává dokumentaci dle samostatného seznamu, který tvoří přílohu tohoto protokolu.	
<b>Další finanční ujednání:</b> <b>1/ Termínem plnění vázaná pozastávka v celkové výši 282 500,- Kč bez DPH obsahuje:</b> - Pozastávka za Vady a nedodělky vodohospodářské části a povrchů města Mohelnice 200 000,-Kč - Pozastávka za doklady předávací dokumentace 20 000,-Kč - Pozastávka za DSPS 35 000,-Kč - Geometrický plán 27500,-	
<b>2/ Pozastávka za Nájemné za zvláštní užívání komunikace (silnice SSOK)</b> - uložení trubního vedení ve vozovce 256 877,- Kč <sup>BEZ</sup> DPH, termín plnění - v jednání.	
<b>Zhotovitel:</b>	TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd předává dílo za výše uvedených podmínek
<b>objednateli:</b>	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.
který dílo dne 1.8. 2022 přejímá.	
Korespondenční adresou pro případ reklamace jsou shora uvedené adresy objednatele a zhotovitele.	
<b>Přílohy:</b>	1) Soupis vad a nedodělků 2) Soupis předané dokumentace
<b>Rozdělovník:</b>	2x objednatel 1x TDS 2x zhotovitel 1x provozovatel

<b>Zástupci zhotovitele TRASKO Inženýrské stavby s.r.o.:</b>  <b>Zástupci objednatele Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.</b>  <b>Zástupci provozovatele Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.</b>	Jméno, příjmení:	Funkce:	Podpis:
	Ing. Martin Fencí	Jednatel, Člen Rady jednatelů TRASKO inženýrské stavby s.r.o.	 TRASKO INŽENÝRSKÉ STAVBY TRASKO inženýrské stavby, s.r.o. Na Noulce 487/8 TEL 547 343 999 682 01 Vyškov IČ CZ08273472 www.trasko.cz tel 08273472
	Pavel Holub	pověřená osoba stavbyvedoucím	
	JUDr. Martin Budiš	Výkonný ředitel	
	Ing. Jana Paloncý	Vedoucí týmu investice a opravy infrastrukturního majetku	
Lenka Straková	Investiční inženýr		
Ing. Zdeněk Stojanek	TDS - externí Technický dozor stavebníka (IREA, s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk)	 <b>irea s.r.o.</b> Horní 3228/6, 787 01 Šumperk tel.: 604 788 626 irca@irca.cz IČ: 48390062 DIČ: CZ48390062	
Ing. Pavel Paloncý	Vedoucí technického úseku		
Ing. Milan Czišlinský	Vedoucí provozu vodovodů, kanalizací a ČOV stř. Mohelnice	 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Noulce 487/8, PSČ 787 01 IČ: 4774311, DIČ: CZ47674311 -1301-	
Jiří Rauš	Mistr střediska ČOV a kanalizace Mohelnice		

4

Vodohospodářská zařízení  
Šumperk, a.s.  
Jilovská 2769/6 | 787 01 Šumperk  
info@vzhz.cz | www.vzhz.cz  
tel.: 583 317 111 | fax: 583 214 845



## Soupis vad a nedodělků dokončeného díla

STAVBA:	<b>Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd</b>
OBJEDNATEL:	<b>Vodohospodářská zařízení Šumperk,a.s., Jílová 6, 78701 Šumperk</b>
ZHOTOVITEL:	<b>TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd</b> Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
TDI:	<b>IREA s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk</b>
GEN. PROJEKTANT:	<b>VZ PROJEKT s.r.o. – zodpovědný projektant Ing. Vladimír Zouhar</b>

- 1) Š43 obetonována, odsouhlaseno na KD
- 2) Š45 Vyčistit dno pl. Šachty
- 3) Předlážďení chodníku u před šachtou Š45 (u p. Motejzlíka)
- 4) Š63 osazení dle TP
- 5) Š64 za bránou, majitel bude provádět povrchy, výměna prasklého prstýnku, osadit spodní prstýnky dle TP
- 6) Doplnění povrchů, ornice, vjezdy u č.p. 73,74.
- 7) Š53 uložení dle TP
- 8) Š54 uložení dle TP + prasklý prstýnek
- 9) Š41 úprava dle TP na final
- 10) Š40 ok bez prstýnků
- 11) Š62 uložit dle TP
- 12) Š39 očistit a uložení dle TP
- 13) Š38 prasklý prstýnek a uložení dle TP
- 14) Š61 uložit dle TP
- 15) Š37a vyčištění a úprava terénu
- 16) Š37 úprava terénu
- 17) Š36 úprava terénu
- 18) Š35 vyčistit kynetu
- 19) Š56 2x prasklý prstýnek + osadit dle TP
- 20) Š57 vyčistit dno
- 21) Š58 posun poklopu při asfaltování – vymazat
- 22) Š59 ok osazení dle TP
- 23) Š60 prasklý prstýnek + osazení dle TP
- 24) Š34 osadit dle TP
- 25) Š33 ok dosypat terén
- 26) Š32 ok osazeno bez prstýnku s ohledem na terén ok
- 27) Š25 osadit dle TP + dvouřádek
- 28) Š66 ok vyčistit
- 29) Š75 vyčistit
- 30) Š76 vyčistit jinak ok
- 31) Š83 vyměnit prasklý prstenec + osadit dle TP
- 32) Š87, Š88, Š89, Š90 osadit dle TP
- 33) Š84 osadit dle TP,
- 34) Š86 osadit dle TP
- 35) Š26 očistit
- 36) Š28 vyčistit
- 37) Š29 Vyčistit hodně šterku způsobeno firmou Porr (u č.p. 52)
- 38) Š30 oprava poklopu + vyčištění šterku způsobeno firmou Porr (u č.p. 61)
- 39) Š31 výměna prstýnku 2x + osazení dle TP
- 40) Š1 bez prstýnku ok v cyklostezce
- 41) Š3 křivý vlnovec plastové šachty upravit dle TP upravit.
- 42) Vystrojení a individuální vyzkoušení domovních čerpacích stanic
- 43) Doplnění krajnice cyklostezky (požadavek města Mohelnice)
- 44) Dosypání recyklátem vymletou krajnicí  
(u propustku u napojení cyklo v Újezdě - požadavek SSOK)

## Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd

---

- 45) Zhotovitel provede opravu zálivek viz sam. zápis (požadavek SSOK)
- 46) Zhotovitel provede opravu vrypů st. komunikace 3ks u horního překopu (zálivka se zadrčením) (požadavek SSOK)
- 47) Doplnění VDZ komunikace (požadavek SSOK)
- 48) Úprava příkopu u kácené vrby (požadavek SSOK)
- 49) Úprava terénu – ornice obecně
- 50) Doplnění štěrku u komunikace (pravá strana před horním překopem) (požadavek města Mohelnice)
- 51) Oprava dlažby chodníku u pana Motejzlíka (požadavek města Mohelnice)
- 52) Oprava předláždění sjezdu za mostem u cyklostezky. (požadavek města Mohelnice)
- 53) Zjištění připojitelnosti přípojky 73 (p. Osička)
- 54) Úprava vjezdu mezi Š3-Š4
- 55) Vykližení staveniště a uvedení pozemku do původního stavu

Zapsal :

Ing. Zdeněk Stojaník



## PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ ZÁVAD A NEDODĚLKU

<b>Přejímající (objednatel)</b> <b>název, jméno a adresa:</b> <p style="text-align: center;">Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.</p> <p style="text-align: center;">Jílová 6 767 01 Šumperk</p>	<b>Předávající (zhotovitel)</b> <b>název, jméno a adresa:</b> <p style="text-align: center;">"TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd" - TRASKO Inženýrské stavby s.r.o. a TRASKO, a.s. Na Nouzce 487/8 682 01 Vyškov</p>
<b>zastoupená:</b> Ing. Jana Paloncý -Vedoucí týmu Investice a opravy infrastrukturního majetku Lenka Straková - investiční inženýr	<b>zastoupená:</b> TRASKO Inženýrské stavby s.r.o.: Ing. Martin Fencí Pavel Holub
<b>zastoupená:</b> TDS: IREA, s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk Ing. Zdeněk Stojaník	

**Datum vystavení protokolu:** **13.09.2022**

**Název stavebního díla (nebo její dokončené části) a jeho umístění (adresa):**  

**Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd**

<b>Seznam závad a nedodělků:</b>	<b>Odstraněno/neodstraněno:</b>
- Závady a nedodětky dle samostatného seznamu vad a nedodělků vodohospodářské části a povrchů města Mohelnice, který tvoří nedílnou přílohou Protokolu o předání a převzetí díla ze dne 1.8.2022	Odstraněno
- Doklady k předávací dokumentaci	Odstraněno
- Dokumentace DSPS	Odstraněno
- Geometrický plán	Odstraněno

**Finanční ujednání - uvolnění pozastávek:**

1)	
- Pozastávka za Vady a nedodětky vodohospodářské části a povrchů města Mohelnice	200 000,00 Kč
- Pozastávka za doklady předávací dokumentace	20 000,00 Kč
- Pozastávka za DSPS	35 000,00 Kč
- Pozastávka za geometrický plán	27 500,00 Kč
2)	
- Pozastávka za Nájemné za zvláštní užívání komunikace (silnice SSOK)	59 948,50 Kč








Pozn. dle protokolu z 1.8.2022 o předání a převzetí díla byla pozastávka 256 877,- Kč bez DPH. V rámci přiznané slevy od SSOK ošetřené dodatkem č. 6 k SoD bylo nájemné sníženo o 196 928,50 Kč bez DPH. Uvolňovaná pozastávka je tímto adekvátně snížena.

**Celková výše uvolňovaných pozastávek:** **342 448,50 Kč**

**Objednatel souhlasí s uvolněním pozastávky ve výši 342 448,50 Kč bez DPH** v souladu se smlouvou o dílo č. SoD č. VHŽ-2021-904-10 (dodatek č. 1 ozn. VHŽ-2021-904-10/1; dodatek č.2 ozn. VHŽ-2021-904-10/2; dodatek č.3 ozn. VHŽ-2021-904-10/3; dodatek č.4 ozn. VHŽ-2021-904-10/4; dodatek č.5 ozn. VHŽ-2021-904-10/5, dodatek č.6 ozn. VHŽ-2021-904-10/6) a protokolem o předání převzetí stavby ze dne 1.8.2022.

<b>Celková cena díla dle SoD (a dodatků 1 až 6):</b>	<b>18 389 712,81 Kč bez DPH</b>
Pozn. cena je oproti protokolu z 1.8.2022 upravena na základě dodatku č. 6 k SoD ošetřující dodatečnou slevu nájemného ze strany SSOK	<b>22 251 552,50 Kč včetně DPH</b>

**Korespondenční adresou pro případ reklamace jsou shora uvedené adresy objednatele a zhotovitele.**

	Jméno, příjmení:	Funkce:	Podpis:
Zástupci zhotovitele TRASKO Inženýrské stavby s.r.o.:	Ing. Martin Fencí	Jednatel, Člen Rady jednatelů TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.	 <b>TRASKO INŽENÝRSKÉ STAVBY</b> TRASKO Inženýrské stavby s.r.o. Jala Nguzwe 487/8 682 01 Vyškov www.trasko.cz TEL: 517 343 999 BIC: CZ08273472 IC: 08273472 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">11</span>
	Pavel Holub	pověřená osoba stavbyvedoucím	
Zástupci objednatele Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.	Lenka Straková	Investiční inženýr	
	Ing. Jana Paloncý	Vedoucí týmu Investice a opravy infrastrukturního majetku	 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilov: 2769/6 767 01 Šumperk info@vhz.cz   www.vhz.cz tel.: 583 317 111   fax: 583 214 845
	Ing. Zdeněk Stojaník	TDS IREA s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk	 <b>irea s.r.o.</b> Horní 3228/6, 787 01 Šumperk Tel.: 604 788 628   irca@irca.cz IČ: 48390062 DIČ: CZ48390062
Zástupci provozovatele Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.	Ing. Pavel Paloncý	Vedoucí technického úseku	 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, čp. 2/68, Jilov: 8, PSČ 787 01 IČ 476749 1, DIČ CZ476749 111
	Ing. Milan Czišlinský	Vedoucí provozu Mohelnice	
Rozdělovník:	2x objednatel 1x zhotovitel 1x provozovatel		

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674954

zastoupena Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, sp. zn. B 714

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 201178059/0300

(dále také jen „VHZ“)

a

**Město Mohelnice**

se sídlem U Brány 916/2, 78985 Mohelnice

IČ: 00303038

zastoupené Ing. Pavlem Kubou, starostou města

bankovní spojení: Číslo účtu: 27-1905690389, kód banky: 0800

(dále také jen „město“),

tento

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU  
„Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“**

**VHZ-2021-910-000003/2**

**Článek 1**

Smluvní strany prohlašují, že mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o podmínkách realizace projektu „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ č. VHZ\_2021\_910\_03, ze dne 06.05.2021.

K této smlouvě uzavřely dne 28.04.2023 dodatek č. 1, ve kterém se v čl. 6 dohodly na termínu vrácení částky 554 000,- Kč ze strany VHZ odpovídající sjednanému navýšení finančního plnění ze strany města na realizaci projektu způsobem sjednaným v čl. 3 Smlouvy nejpozději do 31.12.2024.

**Článek 2**

Tímto dodatkem se mění termín vrácení částky 554 000,- Kč ze strany VHZ odpovídající sjednanému navýšení finančního plnění ze strany města na realizaci projektu způsobem sjednaným v čl. 3 Smlouvy, a to do 31. 12. 2026. Důvodem změny termínu vypořádání ze strany VHZ je změna termínu nejbližší kapitalizační vlny společnosti VHZ na rok 2026.

### Článek 3

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.


### Článek 4

Tento dodatek o dvou (2) stranách je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

### Článek 5

Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mohelnice dne  
17. 04. 2024 na 12. zasedání pod číslem usnesení  
286/12/21/2024.

V Šumperku dne 22. 04. 2024



za Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  
**Ing. Roman Macek**  
předseda představenstva

V Mohelnici dne 22. 04. 2024



za město Mohelnice  
**Ing. Pavel Kuba**  
starosta

