

# AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA OBJEKTECH VHZ K 30.09.2024

## **22.02 Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 03 - Stavba**

SO 03 Přiváděcí vodovodní řad řeší obnovu stávajícího vodovodního přiváděče DN 400, v úseku od stávajícího vodojemu Velké Losiny až po vodojem Petrov v celkové délce 4348,0 metrů. Pro obnovu přiváděče bude použita bezvýkopová technologie (BVT) předdeformovaného potrubí (technologii close-fit – těsně přiléhavého potrubí). Po dobu stavby bude nutné zhotovit provizorní vodovod, který je řešen samostatným objektem SO 03. Akce bude navazovat na předchozí stavební objekt „22.01 - Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 - Stavba“.

**Smluvní termín realizace:** 02.07.2024 – do 470 dní ode dne převzetí staveniště

**Identifikace zhotovitele:** WOMBAT, s. r. o., se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno

**Kontakt na zástupce zhotovitele:** ve věcech smluvních Ing. Petr Holeš, jednatel, tel.: 602 767 922, e-mail: petrholes@wombat.cz; ve věcech technických Ing. Petr Holeš ml., stavbyvedoucí, tel.: 723 442 611, e-mail: p.holes@wombat.cz

**Kontakt na autorský dozor stavby:** Voding Hranice, spol. s r. o., Ing. Robert Roh, technický ředitel, tel.: 608 101 525, e-mail: robert.roh@voding.cz; Ing. Jakub Mach, projektant vodohospodářských staveb, tel.: 581 675 231, e-mail: jakub.mach@voding.cz

**Kontakt na TDI:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Martin Wywiał, tel.: 602 141 367, e-mail: martin@wywial.cz; Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05, tel.: 605 264 176, e-mail: dufek@vrv.cz

**Kontakt na koordinátora BOZP:** IREA, s. r. o., Ing. Stanislav Loupanec, tel.: 602 166 235, e-mail: loupanec@irea.cz a Ing. Zdeněk Stojaník, tel.: 604 788 626, e-mail: stojanik@irea.cz

**Kontakt na VHZ:** Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

## **21.18 Doplnění vodovodního řadu ul. Vikýřovická p. č.1804/2, k. ú. Šumperk – stavba**

Předmětem je stavba nového vodovodního řadu v k. ú. Šumperk, který se nachází na pozemcích ve vlastnictví Města Šumperk a Olomouckého kraje. Stavba se nachází v asfaltové komunikaci a v zeleném pásu krajnice komunikace v intravilánu města. Nový vodovod z PE 100 RC SDR 11 D 110 se napojuje na stávající zásobovací řad LT DN 350 a propojuje řad PE D 110 na pozemku s parc.č. 2131/2 v zatravněné krajnici komunikace. Potrubí dále kříží asfaltovou komunikaci LTH C 100 DN 100 na parc.č. 1804/3. Zde se propojuje se stávajícím vodovodním řadem PVC D 90 a s potrubím LTH C 100 DN 80, která nahrazuje ocel DN 50, a kde budou přepojeny dvě přípojky. Následně pokračuje potrubí LTH C 100 DN 80 ulicí Vikýřovickou a je ukončen na parc.č. 1804/2 za napojením stávající přípojky VP5, a to osazeným hydrantem. Na celé trase je přepojeno celkem 7 ks vodovodních přípojek.

**Smluvní termín realizace:** 06.06.2024 – ukončení do 150 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště

**Identifikace zhotovitele:** Jutherm, s. r. o., se sídlem Zborov 53, 789 01 Zborov

**Kontakt na zástupce zhotovitele:** ve věcech smluvních Radek Jurásek, jednatel, tel.: 777 655 168, e-mail: jutherm@jutherm.cz; ve věcech technických Michal Žák, stavbyvedoucí, tel.: 777 762 909, e-mail: zak@jutherm.cz

**Kontakt na TDI:** ŠPVS, a. s., Ing. Jitka Opluštilová, vedoucí investic, tel.: 583 317 259, 608 759 674, e-mail: oplustilova@spvs.cz; Ing. Mirka Šperlichová, vyjadřování, GIS, tel.: 583 317 252, 602 171 287, e-mail: sperlichova@spvs.cz; Ing. Martina Vinklerová, projektantka, tel.: 725 345 009, e-mail: vinklerova@spvs.cz

**Kontakt na VHZ:** Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

### **23.08 Přeložka napojení dešťové kanalizace Sídliště Loštice SO 01 úsek S2-S3 – stavba**

Předmětem stavby je provedení přeložky stávající dešťové kanalizace a úprava jejího napojení na stávající dešťovou kanalizaci na ul. Sídliště v Lošticích. Cílem navržených opatření je provést správné propojení dešťových stok a zrušení propojení dešťové a splaškové sítě v lokalitě.

**Smluvní termín realizace:** 16.08.2024 – 29.11.2024

**Identifikace zhotovitele:** VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o. se sídlem Dolní 20, 783 13 Štěpánov

**Kontakt na zástupce zhotovitele:** Ing. Roman Papica, jednatel společnosti, tel.: 602 708 216, e-mail: papica.roman@vk-aqua.cz a Bartů Marek, stavbyvedoucí, tel.: 725 427 195, e-mail: bartu.marek@vk-aqua.cz

**Kontakt na VHZ:** Ing. Martin Minář, tel. 602 556 057, minar@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

### **22.14 ČOV Zábřeh – VN2 a další technologie**

Jedná o strojně-technologickou demontáž a montáž provozního strojního zahuštění přebytečného kalu, kalové čerpatny a vrchlíku vyhnívací nádrže VN2, na které navazují elektrotechnologické a stavební práce. Tyto práce jsou spojeny s napojením potrubí, demolicí původních strojních základů a vrchlíku VN2 a vybudováním nových základů pod strojní zařízení a montáž vrchlíku nádrže VN2. Dále se jedná o demontáž stávajících rekuperačních výměníků umístěných ve strojovně VN.

**Smluvní termín realizace:** 06.09.2024 – 20.08.2025

**Identifikace zhotovitele:** PROFISTAV Litomyšl, a. s., se sídlem Cerekvice nad Loučnou 223, 569 53 Cerekvice nad Loučnou; subdodavatelem bude společnost K&K TECHNOLOGY, a. s., se sídlem Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy

**Kontakt na zástupce zhotovitele:** ve věcech smluvních Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva; ve věcech technických Ing. Jaroslav Tměj, stavbyvedoucí, Ing. Petr Smysl, výrobní ředitel, tel.: 461 612 050, e-mail: profistav@profistav.cz, Jan Dvořáček, tel.: 773 525 499, e-mail: dvoracek@profistav.cz

**Kontakt na koordinátora BOZP:** IREA, s. r. o., Ing. Stanislav Loupanec, tel.: 602 166 235, e-mail: loupanec@irea.cz

**Kontakt na VHZ:** Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

### **OBNOVUJÍCÍ OPRAVY NA MAJETKU VHZ:**

#### **Stavební úprava vodovodu, ul. Dobrovského, Šumperk**

Předmětem stavby je stavební úprava stávajícího vodovodu na ul. Dobrovského mezi ulicemi Alšova a Majakovského. Jedná se o výměnu potrubí za litinové DN 80 mm a DN 100 mm v celkové délce 223 metrů v asfaltové komunikaci. Všechny přípojky budou přepojeny.

**Termín dokončení stavby:** říjen 2024

**Identifikace zhotovitele:** Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

**Kontakt na zástupce zhotovitele:** Ing. Martin Tomíček, tel.: 724 063 369, e-mail: tomicek@spvs.cz; Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz

**Kontakt na TD:** Ing. Jitka Opluštilová, tel.: 608 759 674, e-mail: oplustilova@spvs.cz

#### **Stavební úprava vodovodu TR-23 až TR-28, k.ú. Třeština**

Předmětem stavby je stavební úprava stávajícího vodovodu v obci Třeština. Jedná se o výměnu potrubí za litinové DN 100 mm v celkové délce 217 metrů v asfaltové komunikaci a přilehlém chodníku. Všechny přípojky budou přepojeny.

**Termín dokončení stavby:** listopad 2024

**Identifikace zhotovitele:** Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

**Kontakt na zástupce zhotovitele:** Ing. Milan Czislinský, tel.: 602 730 930, e-mail: czislinsky@spvs.cz

**Kontakt na TD:** Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz

**Stavební úprava vodovodu, ul. Linhartova p.č. 660/3, k. ú. Ruda nad Moravou**

Předmětem stavby je stavební úprava stávajícího vodovodního řadu „6-4“ na ul. Linhartova v Rudě nad Moravou. Jedná se o výměnu potrubí za litinové DN 80 mm, a to bezvýkopovou metodou, v celkové délce 72 metrů ve zpevněné komunikaci. Všechny přípojky budou připojeny.

**Termín dokončení stavby:** září 2024

**Identifikace zhotovitele:** Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

**Kontakt na zástupce zhotovitele:** Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz; Aleš Janko, tel.: 775 330 077, e-mail: janko@spvs.cz; Miroslav Dušek, tel.: 722 970 177, e-mail: dusek@spvs.cz

**Kontakt na TD:** Ing. Jitka Opluštilová, tel.: 608 759 674, e-mail: oplustilova@spvs.cz